

УТВЕРЖДАЮ

**Председатель Комитета
по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга**

М.С. Мейксин

« » 2016 года




ПЛАН РАБОТ

по проекту «Обеспечение деятельности Центра кластерного развития Санкт-Петербурга» на 2016 год

**Генеральный директор
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»**

А.А. Соколов



**Санкт-Петербург
2016**

**План работ по проекту « Обеспечение деятельности Центра кластерного развития Санкт-Петербурга»
на 2016 год**

№	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Участники мероприятия и их роли	Сроки проведения	Необходимые для проведения ресурсы и источники их поступления	Качественные и количественные результаты мероприятия
1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА						
<i>Организация информационно-аналитической работы</i>						
1.1	Проведение анализа потенциала Санкт-Петербурга в части создания и развития территориальных кластеров	<p>Мероприятие включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разработку программы и плана анализа кластерной среды Санкт-Петербурга; 2. проведение очного и заочного анкетирования и интервьюирование руководителей управляющих организаций, лидеров кластеров и предприятий МСП территориальных кластеров; 3. актуализацию базы участников территориальных кластеров и кластерных инициатив Санкт-Петербурга, а также выпускаемой ими продукции (товаров/работ/услуг); 4. подтверждение достоверности публичных данных о кластерах и других субъектах кластерной среды; 5. подготовку отчета с анализом состояния кластерной среды Санкт-Петербурга. 	<p>Организаторы: Центр кластерного развития</p> <p>Участники: предприятия МСП территориальных кластеров Санкт-Петербурга, другие участники территориальных кластеров, управляющие организации территориальных кластеров.</p>	1-4 квартал	-	<p>Качественный результат: 1. Оценка потенциала кластерной среды Санкт-Петербурга в части создания и развития территориальных кластеров;</p> <p>2. актуализация базы данных предприятий МСП и других участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга;</p> <p>3. выявление и дальнейшая работа по созданию новых кластеров;</p> <p>4. подготовка информации (рекомендаций) для формирования кластерной политики Санкт-Петербурга.</p> <p>Количественный результат: 1. Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 6;</p> <p>2. общее количество субъектов кластерной среды – 23.</p>
1.2	Проведение мониторинга	<p>Мероприятие включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. актуализацию программы 	Организаторы: Центр кластерного	1-4 квартал	-	<p>Качественный результат: 1. Анализ динамики развития</p>

	территориальных кластеров Санкт-Петербурга	мониторинга территориальных кластеров Санкт-Петербурга; 2. проведение очного и заочного анкетирования и интервьюирование руководителей управляющих организаций, лидеров кластеров и предприятий МСП 3. актуализацию базы данных участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга; 4. подтверждение достоверности публичных данных о кластерах и их деятельности; 5. подготовку отчета с описанием ограничений и возможностей для развития кластеров Санкт-Петербурга.	развития, Участники предприятия МСП территориальных кластеров Санкт-Петербурга, другие участники территориальных кластеров, управляющие организации территориальных кластеров.		территориальных кластеров; 2.определение «проблемных» и «прорывных» зон развития территориальных кластеров. Количественный результат: 1. Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 6.
Подготовка нормативных правовых актов (внесение изменений в нормативно-правовые акты), рекомендаций, методических материалов					
1.3	Разработка предложений для органов государственной власти субъекта РФ по перспективному направлению развития кластеров	По итогам проведения анализа кластерной среды Санкт-Петербурга и мониторинга территориальных кластеров будут подготовлены материалы для органов государственной власти с целью их учета и использования при разработке кластерной политики субъекта РФ	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	Ноябрь-декабрь	Качественный результат: Предложения по перспективному направлению развития территориальных кластеров
1.4	Актуализация пакета типовых нормативных актов по деятельности Центра кластерного развития	В электронный сборник типовых проектов документов войдут: положение о территориальном кластере, положение о Совете кластера, положение о кластерном проекте, приглашение о создании кластера, заявка от субъектов МСП на включение в кластер	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	Март-май	Качественный результат: Электронный сборник
1.5	Актуализация методических рекомендаций по взаимодействию	В электронный сборник войдет «дорожная карта» взаимодействия Центра кластерного развития с	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	Март-май	Качественный результат: Электронный сборник

	Центра кластерного развития с кластером на всех этапах его организационного развития	представителями кластеров на всех этапах их организационного развития.					
1.6	Заключение соглашений с институтами развития и организациями поддержки МСП Санкт-Петербурга	Соглашения о сотрудничестве в рамках поддержки малых и средних предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	В течение года	-	Качественный результат: Соглашения с институтами развития Санкт-Петербурга и региональными организациями поддержки МСП	
Подготовка документов по конкурсному отбору по предоставлению субсидий из федерального бюджета на 2016 год							
1.7	Подготовка заявки на конкурсный отбор по постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 №316	Подготовка пакета документов в соответствии с приказом Минэкономразвития от 25 марта 2015 года №167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	Февраль-апрель	-	Качественный результат: Заявка в Министерство экономического развития на софинансирование в 2016 году мероприятий для предприятий МСП - участников территориальных кластеров	
1.8	Подготовка отчета по предоставлению субсидий по постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 №316	Подготовка отчета по выполнению соглашения между Минэкономразвития России и субъектом Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	декабрь	-	Качественный результат: Отчет в Министерство экономического развития за 2016 год	
Формирование информационно-образовательной среды							
1.9	Публикация	Материалы включают в себя	Организатор:	ежемесячно	-	Качественный результат:	

	информационных материалов о деятельности Центра развития кластеров Санкт-Петербурга	информацию о значимых событиях кластеров (встречи, заседания рабочих групп, совместные проекты, участие в выставках, достижения и др.), а также проекты Центра кластерного развития по развитию территориальных кластеров региона	Центр кластерного развития			1.Повышение информированности участников территориальных кластеров о деятельности ЦКР; 2.повышение качества управления кластерами и кластерными проектами.
1.10	Организация программы обучения и стажировки для сотрудников Центра кластерного развития (3 человека – в Российской Федерации и за рубежом)	<p>Мероприятие включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разработку программ обучения и стажировки с указанием средств и методов обучения; 2. формирование единого понятийного аппарата по кластерному развитию у всех участников; 3. проведение обучения, включая обучение по вопросам управления кластерами и кластерными проектами, фандрайзинг, бизнес-планирование, инвестиционное проектирование, управление конкурентоспособностью и др.; 4. проведение стажировки; 5. подготовка и составление отчета о стажировке; 6. размещение отчета о стажировке на сайте ЦКР; 7. разработка рекомендаций по внедрению изученного опыта в деятельность ЦКР и управляющих компаний кластеров. 	<p>Организаторы: Центр кластерного развития, Участники: Центр кластерного развития</p>	4 квартал	525 тыс. руб.- федеральный бюджет	<p>Качественный результат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение эффективности взаимодействия Центра кластерного развития, предприятий МСП, управляющих организаций территориальных кластеров, и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга; 2. повышение качества управления кластерами и кластерными проектами. <p>Количественный результат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Количество организованных краткосрочных программ обучения для сотрудников Центра кластерного развития с привлечением сторонних организаций – 1; 2. Количество организованных стажировок для сотрудников Центра кластерного развития с привлечением сторонних организаций – 2.
1.11	Формирование и организация работы Совета кластеров Санкт-Петербурга	Создание данного органа управления территориальными кластерами позволит создать в его лице экспертное сообщество по созданию, оценке деятельности кластеров, оценке	<p>Организатор: Центр кластерного развития Участники: Центр кластерного развития,</p>	В течение года в соответствии с планом работы Совета	-	<p>Качественный результат: Создание и организация работы Совета кластеров Санкт-Петербурга</p>

		социально-экономической значимости кластерных проектов.	Управляющие компании территориальных кластеров, Региональные органы исполнительной власти.			
2. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ						
Инновационный территориальный кластер «Композитный кластер Санкт-Петербурга»						
2.1	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации МСП, для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (1 услуга)	Организация и проведение информационной кампании включает в себя: 1. разработку медиа-плана по продвижению предприятий-участников территориального кластера, являющихся предприятиями МСП; 2. подготовку и размещение информационных материалов в СМИ.	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «ИК-Технологии»	4 квартал	100 тыс. руб. - федеральный бюджет	Качественный результат: 1. Повышение информированности потребителей о деятельности предприятий МСП, входящих в территориальный кластер. Количественный результат: Количество проведенных информационных кампаний – 1. Количество услуг, предоставленных участникам кластера, являющимся предприятиями МСП - 1
2.2	Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками кластера (1 услуга)	Тема круглого стола «Правовые аспекты деятельности субъектов МСП, являющихся участниками территориальных кластеров»	Организатор: Центр кластерного развития, Участники: предприятия МСП: – члены Композитного кластера Санкт-Петербурга	4 квартал	100 тыс. руб. – федеральный бюджет	Качественный результат: Повышение правовой грамотности участников территориального кластера; Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 1; 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 1.
2.3	Организация работ по	Мероприятие включает в себя	Организатор:	4 квартал	1 500 000 руб. -	Качественный результат:

	<p>обеспечению соответствия продукции субъектов МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей (разработка единых стандартов)</p> <p>(3 услуги)</p>	<p>разработку стандартов, технических условий и обеспечение сертификации продукции российских производителей.</p>	<p>Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия</p> <p>Участники: ООО «Новые Кремневые Технологии», ЗАО «НТЦ Прикладных нанотехнологий», ООО «Колпинский завод композитных материалов»</p>	<p>федеральный бюджет, из них: 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 500 тыс. руб.</p>	<p>Повышение конкурентоспособности продукции предприятий МСП, участников территориального кластера.</p> <p>Количественный результат: Количество услуг, предоставленных предприятиям МСП, являющимися участниками территориальных кластеров – 3.</p>
2.4.	<p>Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках (оплата организационного взноса, аренда выставочной площади и выставочного оборудования, застройка стенда)</p> <p>(1 услуга)</p>	<p>Мероприятие включает в себя: Участие организации на специализированной промышленной выставке «ТЕХНОФОРУМ 2016» (г. Москва), октябрь 2016</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия</p> <p>Участники: ООО «АйПиГрупп»</p>	<p>200 тыс. руб. - федеральный бюджет</p>	<p>Качественный результат: 1. Продвижение предприятия Кластера и увеличение объемов продаж</p> <p>Количественный результат: 1. Количество услуг, предоставленных участникам кластера, являющихся предприятиями МСП - 1</p>
2.5	<p>Подготовка бизнес-планов, технических экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров</p>	<p>Мероприятие включает в себя: 1. Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта «Производства модулей композитных мостов, пешеходных переходов и иных объектов транспортной инфраструктуры на основе</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия</p> <p>Участники: ЗАО «НТЦ Прикладных</p>	<p>400 тыс руб. – федеральный бюджет, из них: 200 тыс. руб.</p>	<p>Качественные результаты: 1. Продвижение продукции участников Кластера МСП 2. Развитие кооперации предприятий МСП в рамках территориального кластера</p> <p>Количественные результаты: 1. Количество</p>

	(2 услуги)	гибридных композиционных материалов». 2. Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта «Производство малых пассажирских судов из композитных материалов».	нанотехнологий», ООО «ИК-Технологии»	200 тыс. руб.	подготовленных технико-экономических обоснований совместного кластерного проекта – 2; 2. количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП – 2.
2.6.	Разработка или актуализация программ развития территориальных кластеров, технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов кластер (1 услуга)	Тема технико-экономического обоснования «Инжиниринговый центр по разработке и проектированию изделий из композитных материалов»	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: Управляющая компания Композитного кластера Санкт-Петербурга	4 квартал 703, 91 тыс. руб. – федеральный бюджет	Качественный результат: 1. Развитие кооперации предприятий МСП в рамках территориального кластера и повышение их конкурентоспособности. Количественный результат: 1. Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР - 1; 2. количество подготовленных ТЭО инфраструктурных проектов кластера – 1.
Некоммерческое партнерство «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»					
2.7.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (2 услуги)	Организация и проведение информационной кампании включает в себя: 1. разработку медиа-плана по продвижению предприятий-участников территориального кластера, являющихся предприятиями МСП; 2. подготовку и размещение информационных материалов в СМИ.	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «АВА Гидросистемы», ООО «Промышленная фирма «НЕВО»	4 квартал 400 тыс. руб. – федеральный бюджет, из них: 100 тыс. руб. 100 тыс. руб.	Качественный результат: 1. Повышение информированности потребителей о деятельности предприятий МСП, входящих в территориальный кластер. Количественный результат: Количество проведенных информационных кампаний – 2
2.8.	Оказание маркетинговых услуг: - позиционирование и продвижение новых	Мероприятие включает в себя: 1. Разработка макета и печать каталога продукции для ООО «Би Питрон»;	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на	4 квартал 450 тыс. руб. – федеральный бюджет, из них:	Качественный результат: 1. Продвижение продукции на предприятии кластера на рынке.

	<p>продуктов (услуг) предприятий МСП, являющихся участниками кластера (3 услуги)</p>	<p>2. Разработка макета и печать каталога продукции ООО «СКБ ТУС»;</p> <p>4. Разработка макета и печати каталога продукции для ООО «Невский станкостроитель»</p>	<p>проведение мероприятия Участники: ООО «Би Питрон», ООО «Невский станкостроитель», ООО «СКБ ТУС»</p>		<p>150 тыс. руб. 150 тыс. руб. 150 тыс. руб.</p>	<p>Количественный результат: 1.Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР - 1; 2. количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП (маркетинговые услуги, включая услуги по позиционированию товаров (работ, услуг) –3.</p>
<p>2.9. Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (5 услуг)</p>	<p>Мероприятие включает в себя:</p> <p>1. Подготовка бизнес-плана по разработке и организации серийного производства перспективных датчиков положения для металлорежущих станков;</p> <p>2. Подготовка бизнес-плана по разработке и организации серийного производства электроприводов для мотор-шпинделей шлифовальных станков;</p> <p>3. Разработка технико-экономического обоснования проекта кластера «Разработка инновационного многофункционального обрабатывающего комплекса»;</p> <p>4. Разработка технико-экономического обоснования по проекту разработки тяжелого горизонтально-расточного</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ОАО «СКБ ИС», ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения», ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения», ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»,</p>	<p>4 квартал</p>	<p>1000 тыс. руб. - федеральный бюджет, из них: 200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 200 тыс. руб.</p>	<p>Качественный результат: 1. Продвижение продукции предприятий МСП; 2. развитие кооперации предприятий МСП в рамках территориального кластера. Количественный результат: 1.Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР - 1; 2. количество подготовленных бизнес-планов совместных кластерных проектов участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР –2; 3. количество подготовленных ТЭО совместных кластерных проектов участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР –3; 4. количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями</p>	

		<p>станка с ЧПУ (типа «колонка») нового поколения модели ПР524Ф4 (исполнение «обрабатывающий центр») с увеличенным объемом рабочего пространства;</p> <p>5. Разработка технико-экономического обоснования по проекту разработки оптического профиля шлифовального станка с ЧПУ нового поколения с расширенными технологическими возможностями, оптической системой на современной технологической базе.</p>	<p>ООО «Станкозавод «ТБС»</p>		<p>200 тыс. руб.</p>	<p>МСП – 5.</p>
<p>2.10. Организация работ по обеспечению соответствия продукции субъектов МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей (разработка единых стандартов) (2 услуги)</p>	<p>Мероприятие включает в себя сертификацию продукции предприятий:</p> <p>- Сертификация российского производителя,</p> <p>- Международная сертификация ЧПУ для ЕС;</p> <p>Международная сертификация приводов для ЕС;</p>	<p>Организаторы: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения», ООО «Балт-Систем» (2 услуги)</p>	<p>4 квартал</p>	<p>640 тыс. руб. – федеральный бюджет, из них: 140 тыс. руб. 500 тыс. руб.</p>	<p>Качественный результат: Повышение конкурентоспособности продукции предприятий МСП, участников территориального кластера. Количественный результат: Количество услуг, предоставленных предприятиям МСП, являющимся участниками территориальных кластеров – 2</p>	
<p>2.11. Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках (4 услуги)</p>	<p>Мероприятия для участников кластера – субъектов МСП включает в себя участие в следующих выставках:</p> <p>1. Специализированная промышленно-техническая выставка «Технофорум-2016» (г. Москва), октябрь 2016;</p> <p>2. Международная</p>	<p>Организаторы: Центр кластерного проекта, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «Балт Систем», ООО «Санкт-</p>	<p>3-4 кварталы</p>	<p>1000 тыс. руб. – федеральный бюджет, из них: 200 тыс. руб.</p>	<p>Качественный результат: Продвижение предприятий кластера и увеличение объемов продаж конкурентоспособной продукции предприятий территориального кластера Количественный результат: 1. Количество услуг, предоставленных участникам</p>	

		специализированная выставка «Станкостроение-2016» (г. Москва), октябрь 2016; 3. Международный военно-технический форум «Армия-2016» (г. Москва), сентябрь 2016; 4. Центрально-азиатская международная выставка «Металлургия. Машиностроение. Станкостроение. Автоматизация производства» (г. Ташкент), ноябрь 2016». и направлены на: 1. аренду выставочной площади и застройку выставочных экспозиций предприятий МСП территориального кластера с целью демонстрации ими своих инновационных достижений. 2. оплату организационного взноса.	Петербургский завод прецизионного станкостроения» ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения», ООО «Станкозавод ТБС»	200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 400 тыс. руб.	территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП – 4; 2. общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 1.
2.12	Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками кластера (2 услуги)	-Тема круглого стола «Закупки в сфере государственного оборонного заказа (закон о гособоронзаказе (275-ФЗ) и закон о контрактной системе (44-ФЗ)» -Проведение круглого стола на тему: Определение приоритетов развития кластеров в станокинструментальной промышленности СПб на 2017 год	Организатор: Центр кластерного развития, Участники: предприятия МСП кластера	200 тыс. руб. – федеральный бюджет 100 тыс. руб. 100 тыс. руб.	Качественный результат: Повышение правовой грамотности участников территориального кластера; Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 2; 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 2
2.13	Разработка или актуализация программ развития	Актуализация программы развития включает в себя следующие виды работ:	Организатор: Центр кластерного развития,	450,77 тыс. руб. - федеральный бюджет	Качественный результат: 1. Актуализированная программа развития

<p>территориальных кластеров, технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов кластер (1 услуга)</p>	<p>- анализ текущего состояния предприятий МСП в рамках территориального кластера, - определение границ кластера и состава участников, в том числе предприятий МСП, входящих в кластер, - очное и заочное анкетирование предприятий МСП и ключевых организаций-участников кластера («якорных» предприятий), - выработка общих позиций участников кластера по вопросам технологического, рыночного и организационного развития кластера, - определение целей и задач кластера, - определение портфеля кластерных проектов, включая объемы и источники финансирования.</p>	<p>победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: НП «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»</p>		<p>территориального кластера Количественный результат: 1. Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР - 1; 2. количество актуализированных программ развития территориальных кластеров - 1.</p>
<p>Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий»</p>				
<p>2.14 Оказание маркетинговых услуг: - проведение маркетингового исследования, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий кластеров (2 услуги)</p>	<p>Мероприятие включают в себя проведение исследований: 1. анализ фармацевтического рынка Королевства Бахрейн в целях выявления перспективных ниш для развития предприятия; 2. анализ оптимальных форм экспорта фармацевтических субстанций, произведенных предприятием.</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «АКР», ООО «Лаборатория фармакологических исследований СПХФА»</p>	<p>4 квартал</p>	<p>Качественный результат: Продвижение предприятий кластера и увеличение объемов продаж конкурентоспособной продукции предприятий территориального кластера 1. Количественный результат: 1. Общее количество курируемых ЦКР - 1; 2. количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП (маркетинговые услуги, включая услуги по</p>

2.15	Проведение семинаров для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (2 услуги)	<p>Темы семинаров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методы и правила ценообразования лекарственных средств в рамках государственной политики регулирования цен на фармацевтическом рынке; 2. Особенности государственной регистрации лекарственных средств; <p>Семинары позволят предприятиям МСП – участникам территориального кластера повысить знания, умения и навыки и скорректировать стратегию развития на рынке.</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «Активный компонент», ООО «Гербариум Северо-Запад»</p>	4 квартал	571 тыс. руб. - федеральный бюджет, из них: 300 тыс. руб.	<p>позиционированию товаров (работ, услуг) – 2. Качественный результат: Стимулирование инновационной деятельности предприятий МСП и повышение конкурентоспособности, качества выпускаемой ими продукции. Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 2; 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 2.</p>
2.16	Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (2 услуги)	<p>Мероприятие включает в себя оказание консультационных услуг: - по вопросам правового обеспечения деятельности по тематике «Особенности заключения концессионных соглашений как инструмента государственного частного партнерства». Консультация направлена на МСП участников кластера, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в формате концессионного соглашения; - по вопросам правового обеспечения деятельности по тематике: «Получение сертификатов соответствия продукции предприятий МСП,</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, Участники: ООО «Инселико», ООО «НПП Ратекс»</p>	4 квартал	100 тыс. руб. - федеральный бюджет, из них: 50 тыс. руб.	<p>Качественный результат: Повышение правовой грамотности участников кластера Количественный результат: 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 2.</p>

2.17	Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (11 услуг)	являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта» Мероприятие включает в себя разработку технико-экономических обоснований для кооперационных проектов предприятий МСП в рамках кластера: 1. ТЭО проекта «Разработки медицинской оценки микроциркуляции при заболеваниях профессионального генеза»; 2. ТЭО проекта «Персонализированная фармакологическая подготовка лиц испытывающих физические и психоэмоциональное перенапряжение в том числе в спорте высоких достижений с использованием высокотехнологического оборудования»; 3. ТЭО проекта «Разработка новой медицинской технологии влияния нарушений микроциркуляции на тактику комплексного лечения синдрома диабетической стопы»; 4. Подготовка ТЭО проекта «Разработка аппаратно-программного комплекса для удаленной диагностики систем функциональных систем организма на основе ОС Linux» 5. ТЭО проекта «Разработка и постановка на производство лазерного	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «СП Минимакс»; ООО «СП Минимакс»;	4 квартал	2170,71 тыс. руб. – федеральный бюджет 197 тыс. руб. 197 тыс. руб.	Качественный результат: 1. Формирование кластерных проектов предприятиями МСП территориального кластера; 2. продвижение продукции предприятий МСП; 3. развитие кооперации предприятий МСП в рамках территориального кластера. Количественный результат: 1.Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР - 1; 2.количество подготовленных ТЭО совместных кластерных проектов участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 9; 3. количество подготовленных бизнес-планов совместных кластерных проектов участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 2; 4.количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП – 11.
------	---	--	--	-----------	--	---

	<p>эндовидеохирургического комплекса для диагностики и лазерного лечения заболеваний урологического профиля»;</p> <p>6. ТЭО проекта «Разработка и организация мелкосерийного производства установок для лазерной термотерапии стрессовой инконтиненции у женщин»;</p> <p>7. ТЭО проекта «Разработка и постановка на производство медицинского физиотерапевтического аппарата для лечения переломов конечностей»;</p> <p>8. Подготовка ТЭО проекта «Разработка и постановка на производство лазерного эндовидеохирургического комплекса для диагностики и лазерного лечения заболеваний ангиологического профиля»;</p> <p>9. ТЭО проекта «Разработка лазерного аппарата для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии опухолей мозга»;</p> <p>и разработку бизнес-планов:</p> <p>10. Бизнес-план проекта организации медицинского туризма как экспорта медицинских услуг участников Кластера в Королевство Бахрейн в рамках Меморандума о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Столичным</p>				<p>197 тыс. руб.</p> <p>197 тыс. руб.</p> <p>197 тыс. руб.</p> <p>197,71 тыс. руб.</p> <p>200 тыс. руб.</p>	
			<p>ООО «НПП ВОЛО»;</p> <p>ООО «НПП ВОЛО»;</p> <p>ООО «НПП ВОЛО»;</p> <p>ООО «НПП ВОЛО»;</p> <p>ООО «АКР»</p>			

		<p>Губернаторством (Королевство Бахрейн); 11. Бизнес-план продвижения кластерного продукта согласно программе инновационного развития государственных корпораций.</p>	<p>ООО «Компания НЕО»;</p>		<p>197 тыс. руб.</p>	
<p>2.18</p>	<p>Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками кластера (1 услуга)</p>	<p>Тема круглого стола «Определение приоритетов развития кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий на 2017 год»</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»</p>	<p>4 квартал</p>	<p>100 тыс. руб. - федеральный бюджет</p>	<p>Качественный результат: Стимулирование инновационной деятельности предприятий МСП и повышение конкурентоспособности, качества выпускаемой продукции. Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 1; 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 1.</p>
<p>2.19</p>	<p>Подготовка технико-экономического обоснования кластерного инфраструктурного проекта «Создание совместной лаборатории для МСП участников Кластера по разработке современных форм доставки лекарственных средств» (1 услуга)</p>	<p>Подготовка технико-экономического обоснования кластерного инфраструктурного проекта «Создание совместной лаборатории для МСП участников Кластера по разработке современных форм доставки лекарственных средств»</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития Участник: НП «Медико-фармацевтические проекты. XXI век»</p>	<p>4 квартал</p>	<p>1000 тыс. руб. - федеральный бюджет</p>	<p>Качественный результат: 1. Стимулирование инновационной деятельности и повышение качества выпускаемой продукции. Количественный результат: 1. Количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 1.</p>
<p>Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций города Санкт-Петербурга»</p>						

2.20	Проведение семинаров для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (5 услуг)	Данные мероприятия позволят предприятиям МСП – участникам территориального кластера повысить знания, умения и навыки и скорректировать стратегию развития на рынке. Темы семинаров: «Эффективное управление центром прототипирования, как основного элемента формирования НТИ SafeNet» на примере построения аналоговичных систем в высокотехнологичных международных компаниях»; «Системный дизайн бизнес деятельности по реализации совместных кластерных проектов на примере управления системами поставок высокотехнологичных международных компаний»; «Полезьа технологии СКРАМ в бизнесе IT и производственных компаниях»; «Монетизация приложений Android»; «Методика управления кластерными проектами»	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «Квантовые коммуникации»,	4 квартал	1500 тыс. руб. - федеральный бюджет, из них: 300 тыс. руб.	Качественный результат: Стимулирование инновационной деятельности предприятий МСП и повышение конкурентоспособности качества выпускаемой продукции. Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 5; 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 5.
2.21	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (2 услуг)	- Организация и проведение информационной кампании в средствах массовой информации «Стимулирование продаж систем автоматизации процессов формирования управленческой отчетности» - Организация и проведение информационной кампании в средствах массовой информации «Продвижение бесплатных онлайн курсов	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ИП Богданов Константин Сергеевич, ООО «Лекториум»,	4 квартал	200 тыс. руб. - федеральный бюджет, из них: 100 тыс. руб. 100 тыс. руб.	Качественный результат: 1. Повышение информированности потребителей о деятельности предприятий МСП, входящих в территориальный кластер. Количественный результат: Количество проведенных информационных кампаний

		повышения квалификации учителей»				-2
2.22	Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках. (5 услуг)	Мероприятие включает в себя участие предприятий МСП кластера в 5 выставках: - зарубежная выставка Slush (Финляндия); - зарубежная выставка Export Russia Armenia 2016" (Армения); - Российская выставка Aerospace Testing 2016; - Российская выставка РАДЭЛ 2016, - выставка WISE 2016 (Катар) и направлено на: 1. аренду выставочной площади и застройку выставочных экспозиций предприятий МСП территориальных кластеров Санкт-Петербурга с целью демонстрации достижений; 2. оплату организационного взноса.	Организаторы: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «Буква», ООО «Брейн Девелопмент», ЗАО «Диполь Технологии», ООО «Позитрон», ЗАО «Тырнет»	4 квартал	1 000 тыс. руб. - федеральный бюджет, из них: 200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 200 тыс. руб.	Качественный результат: Продвижение предприятий кластера и увеличение масштабов импортозамещения за счет стимулирования выпуска конкурентоспособной продукции предприятий территориальных кластеров Количественный результат: 1. Количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП – 5; 2. общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 1.
2.23	Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей (разработка единых стандартов) (4 услуги)	Организация работ по сертификации включает в себя сертификацию элементов и технических средств гаджет-сумок с применением композитных технологий (4 сертификата)	Организаторы: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия. Участники: ООО «Арткрим. Спецпроекты» (4 услуги)	4 квартал	533,61 тыс. руб. – федеральный бюджет	Качественный результат: Повышение конкурентоспособности продукции предприятий МСП, участников территориального кластера. Количественный результат: Количество услуг, предоставленных предприятиям МСП, являющимися участниками

2.24	Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (4 услуги)	Мероприятие включает в себя: 1. разработка ТЭО проекта создания инновационных классов для государственных образовательных учреждений; 2. разработка ТЭО проекта «Реализация проекта по разработке системы хранения данных в рамках реализации НТИ SafeNet»; 3. разработка ТЭО проекта «Реализация проекта по разработке программного-аппаратного комплекса в рамках реализации НТИ SafeNet»; 4. разработка ТЭО проекта «Реализация проекта по разработке программного комплекса для интернета вещей в рамках реализации НТИ SafeNet».	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «ПРВмедиа», ООО «Рейдикс», ООО «Кибертех(Кибернетические технологии)», ЗАО «Тырнет»,	4 квартал	800 тыс. руб. – федеральный бюджет, из них: 200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 200 тыс. руб. 200 тыс. руб.	территориальных кластеров – 4. Качественный результат: 1. Формирование кластерных проектов предприятиями МСП территориального кластера; 2. продвижение продукции предприятий МСП; 3. развитие кооперации предприятий МСП в рамках территориального кластера. Количественный результат: 1. Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР - 1; 2. количество подготовленных ТЭО совместных кластерных проектов участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 4; 3. количество услуг, предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП – 4.
2.25	Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров	- Консультационная услуга по вопросам правового обеспечения деятельности по тематике: «Получение МСП-участниками кластера государственной аккредитации в Министерстве связи и массовых коммуникаций» - Консультационная услуга по вопросам правового обеспечения деятельности по	Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «Арткрим Спецпроекты»	4 квартал	100 тыс. руб. 50 тыс. руб. 50 тыс. руб.	Качественный результат: Повышение правовой грамотности участников кластера Количественный результат: 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 2.

		<p>тематике «Применение права в области зарегистрированных торговых марок и знаков отличия на территории РФ по отношению к международному праву в аналогичной области»</p>		4 квартал	80 тыс. руб. - федеральный бюджет	<p>Качественный результат: Стимулирование инновационной деятельности предприятий МСП и повышение конкурентоспособности, качества выпускаемой продукции. Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 1; 2. количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 1.</p>
2.26	<p>Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками кластера (1 услуга)</p>	<p>Тема вебинара «Разработка и применение радиочастотных фильтров»</p>	<p>Организатор: Центр кластерного развития, победитель конкурса на проведение мероприятия Участники: ООО «СЗЛ»</p>			
Мероприятия, направленные на развитие участников территориальных кластеров						
2.27	<p>Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на отраслевых региональных выставочных площадках. (7 услуг)</p>	<p>Мероприятие включает в себя организацию коллективных стендов и содействие в участии предприятий МСП кластеров в отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях региона: - Петербургская техническая ярмарка (г. Санкт-Петербург); - II Международный форум инновационный форум пассажирского транспорта (г.</p>	<p>Организаторы: Центр кластерного развития Участники: Предприятия МСП территориальных кластеров Санкт-Петербурга</p>	1-4 кварталы 2016 года		<p>Качественный результат: Продвижение предприятий кластера и увеличение масштабов импортозамещения за счет стимулирования выпуска конкурентоспособной продукции предприятий территориальных кластеров Количественный результат: 1. Количество услуг,</p>

2.28	Проведение круглых столов для предприятий МСП по современным методам управления бизнесом в рамках территориальных кластеров (4 круглых стола).	<p>Санкт-Петербург);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международный форум «Российский промышленник — 2016» (г. Санкт-Петербург); - Петербургский международный инновационный форум (г. Санкт-Петербург); - Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (г. Санкт-Петербург); - Российский международный энергетический форум(г. Санкт-Петербург); - Международная выставка «Энергетика и электротехника» (г. Санкт-Петербург) 	<p>Организаторы: Центр кластерного развития</p> <p>Участники: Предприятия МСП территориальных кластеров Санкт-Петербурга</p>	1-4 кварталы 2016 года		<p>предоставленных участникам территориальных кластеров, являющимся предприятиями МСП – 7;</p> <p>2. общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР – 9.</p>
2.29	Проведение отчетных стратегических сессий территориальных кластеров	<p>Проведение отчетных стратегических сессий для следующих кластеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 	<p>Организаторы: Центр кластерного развития</p> <p>Участники: Предприятия МСП территориальных кластеров Санкт-</p>	4 квартал 2016 года		<p>Качественный результат: Повышение конкурентоспособности, качества выпускаемой ими продукции.</p> <p>Количественный результат: 1. Количество проведенных семинаров, тренингов вебинаров, круглых столов, конференций, иных публичных мероприятий – 4;</p> <p>2. Количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 4.</p> <p>Качественный результат: Актуализация стратегических направлений развития территориальных кластеров.</p> <p>Количественный результат:</p>

			приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга»; - Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской фармацевтической промышленности, радиационных технологий»; - Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга; - Инновационный территориальный кластер промышленный кластер Композитный кластер Санкт-Петербурга.	Санкт-Петербурга			1. Количество проведенных стратегических сессий – 4; 2. Количество услуг, предоставленных участникам кластеров, являющимся предприятиями МСП – 4.
3. РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ							
Участие сотрудников Центра кластерного развития в коммуникативных мероприятиях							
3.1	Участие в выставочных мероприятиях, научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и других публичных мероприятиях	Планируется участие в публичных мероприятиях с целью популяризации кластерной идеологии, продвижения территориальных кластеров и кластерных проектов.	Участник: Центр кластерного развития	В течение года	-		Качественный результат: 1. Повышение эффективности взаимодействия Центра кластерного развития, субъектов МСП, управляющих организаций территориальных кластеров, и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга; 2. повышение качества управления кластерами и кластерными проектами; 3. популяризация кластерной идеологии, деятельности Центра кластерного развития.
3.2	Организация публичных коммуникационных мероприятий (семинаров, вебинаров и других публичных	Планируется организация 2 циклов открытых лекций «Кластеры и городская среда Санкт-Петербурга» для представителей кластеров Санкт-Петербурга,	Участник: Центр кластерного развития	В течение года	-		Качественный результат: 1. Повышение эффективности взаимодействия Центра кластерного развития, субъектов МСП,

	мероприятий)	студенческого сообщества и иных лиц, заинтересованных в проектах развития кластерной среды Санкт-Петербурга с целью популяризации кластерной идеологии, продвижения территориальных кластеров и кластерных проектов.				управляющих организаций территориальных кластеров, и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга; 2. повышение качества управления кластерами и кластерными проектами; 3. популяризация кластерной идеологии, деятельности Центра кластерного развития.
Организация информационно-аналитической работы						
3.3.	Организация размещения в сети Интернет информации обязательной к размещению	Мероприятие включает в себя размещение в сети Интернет информации в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25.03.2015 года №167	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	В течение года	-	Качественный результат: Актуальная информация на сайте Центра кластерного развития
3.4	Актуализация базы данных по спикерам, экспертам по вопросам кластерного развития	Актуализация базы данных по спикерам и экспертам в вопросах кластерного развития позволит повысить эффективность мероприятий, организуемых Центром кластерного развития (в части содержания мероприятий)	Организатор и исполнитель: Центр кластерного развития	В течение года	-	Качественный результат: Электронная база спикеров, экспертов по вопросам кластерного развития
3.5	Сопровождение интернет-портала Центра кластерного развития Санкт-Петербурга	Мероприятие включает в себя: 1. организацию информационного взаимодействия Центра кластерного развития и предприятий МСП территориальных кластеров между собой и с потенциальными партнерами в рамках портала Центра кластерного развития; 2. информационное наполнение портала.	Организатор: Центр кластерного развития Участники: предприятия МСП территориальных кластеров	4 квартал	75 тыс. руб. – федеральный бюджет	Качественный результат: 1. Реализация маркетинговой стратегии Центра кластерного развития; 2. развитие коммуникационных связей и обеспечение информационного взаимодействия предприятий МСП территориальных кластеров между собой и с потенциальными партнерами.